



Planning Goes-West

1 Deelgebied 1

- Locatie J.P. Coenstraat, Zevenbladhof (voormalig ROC-gebouw)
- 44 huurwoningen
- **Gerealiseerd in 2009**

2 Deelgebied 2

- Onderhoud Landbouwcentrum
- 27 huurappartementen
- **Gerealiseerd in 2009**

3 Deelgebied 3

- Locatie Naereboutstraat/ Hollandiaplein (Delta school)
- Nieuwbouw 60 appartementen (36 huur en 24 koop)
- **Gerealiseerd in 2018**

4 Deelgebied 5

- Locatie voormalige Keuringsdienst van Waren J.P. Coenstraat & Evertsenstraat
- Totaal 38 appartementen, 20 huur- en 18 koopappartementen
- De huurappartementen zijn nul-op-de-meter
- **Gerealiseerd in 2019**

6 Deelgebied 6

- Boterbloempad 1 t/m 23
- Korenbloemstraat 1 t/m 23
- Kamillepad 1 t/m 23
- Klapproosstraat 1 t/m 23
- 34 woningen
- **Gerealiseerd in 2010**

8 Deelgebied 8

- Locatie Rijkswaterstaat
- Geen ontwikkeling

10a Deelgebied 10a

- Abel Tasmanstraat 1 t/m 15 en 2 t/m 14
- J.P. Coenstraat 16 t/m 62
- 31 huurwoningen
- **Gerealiseerd in 2012**

10b Deelgebied 10b

- Abel Tasmanstraat 6 t/m 18
- Witte de Withstraat 7 t/m 25 (IJSbuffer)
- 21 huurwoningen
- **Gerealiseerd in 2015**

10c Deelgebied 10c

- Cornelis Houtmanstraat 2 t/m 22
- Abel Tasmanstraat 28A t/m 42
- Jan van Riebeeckstraat 49 t/m 71
- 24 nul-op-de-meter huurwoningen volgens het 'WoonEco-principe'
- In uitvoering
- **Gerealiseerd 2019**

10d Deelgebied 10d

- Jan van Brakelstraat 1 t/m 35
- Nieuwbouw van 7 levensloopbestendige woningen
- Bouw is gestart
- **Oplevering verwacht medio 2022**

11a/11b Deelgebied 11a/11b

- Onderhoud
- Schengestraat 2 t/m 66
- Zwakestraat 1 t/m 3
- **Gerealiseerd in 2009**

12a/12b Deelgebied 12a/12b

- Onderhoud
- Jacob Roggeveenstraat 8 en 10
- Abel Tasmanstraat 17 t/m 27
- **Gerealiseerd 2015**

14 Deelgebied 14

- Heemskerkstraat 1 t/m 13
- Zuidvlietstraat 100 t/m 104
- 2 huurwoningen en 11 huurappartementen en zorgkantoor Emergis
- **Opgeleverd 2015**

15a Deelgebied 15a

- Naereboutstraat 28 t/m 46
- Pasteurstraat 1 t/m 29
- Willem Barentszstraat 1 t/m 15
- 15 huur- en 16 koopwoningen
- **Oplevering verwacht medio 2021**

15b Deelgebied 15b

- Heemskerkstraat 2 t/m 8
- Naereboutstraat 27 t/m 75
- Zuidvlietstraat 94 t/m 98
- 29 huur- en 5 koopwoningen
- **Oplevering verwacht medio 2021**

16a/16b Deelgebied 16a/16b

- Evertsenstraat 52 t/m 84
- Bankertstraat 17 t/m 47
- Couwervestraat 66 t/m 80
- Bankertstraat 1 t/m 15
- 16a: ca. 44 woningen
- 16b: ca. 38 woningen
- **In afwachting na 2025**

16c Deelgebied 16c

- Evertsenstraat 86 t/m 96
- Jacob Catsstraat 2 t/m 38
- Sloop en maken openbaar groen
- **Na 2025 start sloop/nieuwbouw**

17a/17b Deelgebied 17a/17b

- Couwervestraat 59 t/m 79
- Couwervestraat 60 t/m 64
- Bankertstraat 2 t/m 20
- Bankertstraat 22 t/m 40
- Joost de Moorstraat 3 t/m 31
- Joost de Moorstraat 2 t/m 28
- 17a: ca. 24 woningen
- 17b: ca. 48 woningen
- **In afwachting na 2025**

18a/18b Deelgebied 18a/18b

- Scheldestraat 14 t/m 28
- Scheldestraat 30 t/m 54
- Couwervestraat 2 t/m 24
- Schengestraat 25 t/m 37
- Rommerswalestraat 2 t/m 14
- Westsingel 100 t/m 130
- Schengestraat 1 t/m 23
- Schengestraat 2 t/m 12
- Couwervestraat 1 t/m 23

- 18a: ca. 31 woningen
- 18b: ca. 39 woningen
- **In afwachting na 2025**

A Herstraten 2013

B Herstraten 2015

C Herstraten 2020

D Herstraten

- **In afwachting na 2025**

E Woonrijp 2012

F Woonrijp 2013

G Woonrijp 2020/2021

H Woonrijp 2023

- Zuidvlietstraat

Herstraten 2023

- Evertsenstraat
- **In afwachting na 2025**

I Woonrijp 2021

J Woonrijp

- **In afwachting na 2025**

K Woonrijp

- **In afwachting na 2025**

L Bouwrijp

- **In afwachting in 2025**